
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dr. Pablo C. Rodríguez Mendoza  

 
Actual Director de Investigación y Proyectos Especiales en el Colegio de Estudios de 

Posgrado de la Ciudad de México, es Doctor en Ciencias de la Educación, Doctor en 

Administración, Master en Administración de Empresas, y ha participado en los proyectos: 

Diplomado de Gerencia de Proyectos en la República de El Salvador; Postgrado de la 

Facultad de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador; y en México: Certificación 

Nacional de Gerencia de Proyectos, Diplomado Gestión de Proyectos Inmobiliarios; 

Diplomado Planeación, Programación y Control de Obras en Proyectos de Ingeniería; 

Diplomado Administración de Empresas Constructoras, entre otros. 

Contenido  

14  18 
MAYO 

09:00 – 13:00 

17:30 a 21:30 

D
el

  

Socios:   $ 300 + IVA 
Público: $ 350 + IVA 

 
 

Incluye  
 Certificado de asistencia. 

 Material del curso 

 Internet  

 Coffee breaks 
 

Requisitos  

 Laptop con sistema 
operativo Windows  
 

Inscripciones  

 04 2682340 ext. 108  

 jmori@cconstruccion.net 

 www.cconstruccion.net 

 
 

 

INVERSIÓN 

          Salón Orrantia 

Subsuelo 
Torre A 

Centro Empresarial Las Cámaras 

Av. Fco. de Orellana y  

Av. Miguel H. Alcívar 

Guayaquil   

Fundamentos en Dirección de Proyectos  
 Conceptos y Marcos de Referencia en Proyectos  
 Competencias del Project Manager  
 Ciclo de vida de proyectos y Áreas de Conocimiento  
Grupos de Procesos del PMBOK  
 Gestión de la Integración del Proyecto y Planteamiento del Proyecto  
 Gestión del Alcance  
 Gestión del Cronograma 
 Gestión de los Costos  
 Gestión de la Calidad  
 Gestión de los Recursos  
 Gestión de las Comunicaciones 
 Gestión de los Riesgos  
 Gestión de las Adquisiciones  
 Gestión de los Interesados  
Gobernabilidad de los Proyectos  
 Beneficios de la Oficina de Estrategia  
 Metodología basada en BSC  
 Mapa Estratégico, Indicadores y KPIs  
 Beneficios de la Oficina de Proyectos 
 Metodología basada en PMI  
 Road Map y Tablero de Control  
Entrega de Proyectos 
 Ejecución y control del proyecto constructivo  
Postventa de Proyecto  
 Puesta en Marcha y Cierre de Proyectos Constructivos  
 Síntesis y Conclusiones respecto al Proyecto Planteado  
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Introducción a la Gerencia de Proyectos 
Curso 

Horarios disponibles 

al 

mailto:jmori@cconstruccion.net

